

ПЛАН

заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та реформування системи освіти у Боянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

№	Заходи	Термін виконання	Виконавці
	Організаційна складова		
	Видання наказу: - «Про створення робочої групи щодо реалізації основних положень програми «Нова українська школа»	2018-2019 н.р.	Адміністрація школи
	Розгляд питання «Реалізації основних положень програми «Нова українська школа»	2018-2029 рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Приведення нормативно-правової бази закладу освіти у відповідність до чинного законодавства	2018-2019 н.р.	Яковець-Аксинті Л. В.
	Створення бази даних педагогів, котрі працюватимуть за програмою «Нова українська школа»	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В.
	Висвітлення ходу роботи у Новій українській школі на сайті школи, соціальній мережі «Facebook».	2018-2029 рр	Козмачук Н. М. Стрієнку М. А.

	Інформаційне забезпечення		
	Використання онлайн-платформи МОН України	2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Організація реєстрації педагогів на платформі EdEra	До 01.09.2018р.	Яковець-Аксинті Л. В.
	Залучення педагогів до користування посібником-глосарієм EdEraBooks	з 01.02. 2018р.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Науково- методичний супровід		
	Участь у постійно діючих вебінарах: «Науково-методичний супровід реалізації Концепції Нової української школи»	2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Участь у навчанні педагогів щодо роботи за програмою «Нова українська школа»	2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, вчителів-предметників, які працюють у початковій школі, з впровадження нового Державного стандарту початкової освіти	2018-2019 н.р.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Підвищення компетентності учасників освітнього процесу		
	Організація навчання на дистанційному онлайн-курсі «Дистанційному курс на порталі EdEra	2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В.
	Вивчати питання впровадження Державного стандарту базової і повної загальної освіти, розглядати питання на нарадах при директору.	2018-2029 рр.	Яковець-Аксинті

			Л. В. Керівники ШМФ
	Навчання комп'ютерної грамотності вчителів початкової школи	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В.
	Навчання вчителів початкової школи роботі з проектором та комплектучими	2018-2029 рр	Яковець – Аксинті Л. В.
	Майстер-клас для вчителів початкових класів «Формування культури здоров'я молодших школярів шляхом упровадження здоров'язбережувальних освітніх технологій»	2018-2029 рр	Психолог школи Лазарі Ж.М.
	Організація роботи групи «Розробка тренінгових занять «Основні орієнтири у роботі з батьками»	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Тиждень початкової школи «Інноваційна діяльність як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителя початкових класів в умовах Нової української школи»	Грудень 2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Тиждень груп продовженого дня «Організація роботи груп продовженого дня в умовах Нової української школи»	Березень, 2018-2029рр.	ШМФ вчителів початкових класів
	Педагогічна майстерня для вчителів початкових класів. Тренінгове заняття «Професійна компетентність вчителя Нової української школи»	Січень 2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Організувати одну з складових у роботі школи молодого вчителя «Вчитель Нової української школи»	2018-2029 рр	Фока Л. В.
	Моніторингові дослідження учасників освітнього процесу		
	Моніторингові дослідження «Готовність педагогів до реалізації основних положень Концепції Нової української школи»	травень 2018-2029рр.	Яковець-Аксинті Л. В.

Моніторинг «Готовність педагогів до роботи у Новій українській школі»	червень 2018-2022рр.	Яковець-Аксинті Л. В.
Моніторинг якості освіти випускників початкової школи	травень 2018-2022рр.	Яковець-Аксинті Л. В.
Обговорення на педагогічних радах закладу питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 2018-2019 н. р. «Готовність початкової школи до роботи за новими стандартами»	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
Психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу		
Проводити постійний аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
Сприяти участі закладу у загальнодержавних та міжнародних моніторингових дослідженнях PISA якості освіти	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
Організувати консультування «Вчитель Нової української школи. Психолог радить»	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.
Тренінгове заняття для батьків «Шлях до серця дитини»	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.
Підготувати інформаційні-методичні матеріали, пам'ятки, рекомендації у рубриці «Психолог радить» (інформаційні стенди, сайт школи)	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.
Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів «Педагогіка партнерства – ключовий компонент формули нової школи»	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.

	Розробити матеріали до постійно діючої рубрики «Батькам майбутніх першокласників Нової української школи» із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, лікарів, психологів) на сайті школи.	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.
	Організація роботи з батьківською громадськістю		
	Забезпечити науково-методичний супровід роботи педагогів щодо удосконалення матеріалів для організації батьків майбутніх першокласників	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л.В.
	Консультавання для батьків «Вчитель радить. Психолог консультує», на сайті школи	2018-2029 рр	Психолог школи Лазар Ж.М.
	День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників Нової української школи	Квітень-червень 2018-2029 рр.	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Організація роботи «Школи свідомого батьківства»	2018-2029 рр	Жалба С. Г.
	Забезпечення функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу (підкувальна рада)	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Створення нового освітнього середовища		
	Придбання засобів навчання відповідно до Орієнтованого переліку, затвердженого наказом МОН України від 13.07.2017р. № 1021.	2018-2029 рр	Відділ освіти та науки Новоселицької РДА
	Запровадження профільності у старшій школі.	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ
	Створити нове освітнє середовище шляхом: • Облаштування нового освітнього простору • Забезпечення створення в закладі освіти освітнього середовища для дітей з особливими потребами • Упровадження універсального дизайну в освітнє середовище: облаштування	2018-2029 рр	Яковець-Аксинті Л. В. Керівники ШМФ

	закладу меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для реалізації компетентнісного навчання, безбаєрний доступ. • Використання ІКТ в освітньому процесі (робота у віртуальних середовищах MOODLE, GOOGLE CLASSROOM) • Облаштування ресурсних кімнат • Впровадження STEAM – освіти • Обладнання електронних бібліотек та створення буккросингу • Сприяння поширенню електронного навчання, використанню Національної освітньої електронної платформи та формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу.		
--	--	--	--